


Portal COVID-19

O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO GOVERNO DE SÃO PAULO



ETAPAS DO PROJETO

Dia 1

.Levantamento dos requisitos do projeto;

.Busca:

- o Referências;
- o Imagens;
- o Reportagens;
- o Estudos e estatísticas
- o Levantamento de gráficos

Divisão do trabalho individual;





ETAPAS DO PROJETO

Dia 2

.Parte da manhã:

- o Implementação do protótipo;
- o Término da estrutura inicial;
- o Cada membro da equipe iniciou a etapa individual

.Parte da tarde:

- o Continuidade nos processos individuais;
- o Pequenos sprints durante o dia para compartilhar avanços e/ou dúvidas;
- o Término da página inicial e início da estruturação da página de Situação;
- o Finalização das páginas de Cadastro e informações com: Levantamentos adicionais de informações e gráficos

Dia 3

.Parte da manhã:

- o Finalização das páginas de Início, Informações, Quem somos e Situação;
- o Revisão de prováveis bugs;
- o Revisão dos requisitos

.Parte da tarde:

- o Término da página de cadastro
- o Revisão dos requisitos;
- o Solução de possíveis bugs;
- o Montagem da apresentação.

PROTÓTIPO

